“劳技STEM课程开发研究”专题活动方案（三年）
围绕《黄浦区推进教育综合改革实验整体方案》及《实施计划》与我校《十三五规划》，在劳技基础型课程中，侧重于技术设计、加工的方法，适当增加工程内容，适度引进STEM课程。劳技拓展型课程以技术设计与应用为主，侧重于培养创新能力，以STEM课程的形式开展，逐步加大工程引入力度，形成8至12门体现工程教育的劳技STEM课程。
1.实施计划
	阶段
	目标
	内容

	第一阶段（2016.2-2017.2）
	探索现有劳技项目与STEM结合点。
	1. STEM理论与案例学习。
2. 各备课组寻找项目与STEM结合点，开发1-2个合适的载体。
3. 制定试点方案。
4. 项目试点。

	第二阶段（2017.2-2018.9）
	开发体现工程教育的劳技STEM课程。
	1. 基础型课程中开发6门左右STEM课程：适当增加工程内容，适度引进STEM课程，校本化研究。
2. 拓展型课程中开发6门左右STEM课程：创新项目为主线。

	第三阶段（2018.9-2019.2）
	形成初高中劳技STEM课程体系。
	基础型STEM课程、拓展型STEM课程资料汇总、形成课程体系。



2. 第一阶段活动要求
围绕主题，组织备课组学习相关理论，结合组内教学现状，举行专题研讨活动。
（1） 学习STEM理论与案例：中国知网每人检索阅读10篇以上相关论文，撰写学习体会；
（2） 各备课组寻找项目与STEM结合点，开发1-2个合适的载体：组内教师开发、制作载体，备课组筛选合适载体予以优化，经学校采纳用于课堂教学；
（3） 备课组共同制定STEM课程试点方案；
（4） 组内1-2位老师进行试点，组内其他老师共同听课、研课，检验方案可行性，予以完善。

3. 第一阶段活动预期成果
· 劳技STEM课程试点方案：1篇
· STEM研究综述或STEM学习体会（附参考文献）：每人1篇
· 教案（附教学说明）：1-2篇（电子稿）
· 课例：1-2节（视频文件）
· 实践研究的论文：1-2篇（电子稿）
· 专题活动教研视频：每学期1个（视频文件）
· 其他材料：每学期组内活动图片20张（附文字说明）、课件、载体等（电子文档、实物等）
· 备课组专题活动小结（DOC、PPT电子稿）：每学年1篇

4.第一阶段活动日程安排
“劳技STEM课程开发研究”专题活动   日程安排
	日期
	活动内容
	活动对象
	责任人

	2015学年第二学期

	第1周
	1. 教导处制定专题活动方案；
2. 校园网开设活动专栏。
	
	教导处

	第2周
	1. 备课组长会议活动动员；
2. 活动方案在校园网上公布。
	备课组长
全体教师
	教导处
备课组长

	第3周-
第8周
	1. 学习STEM理论与案例；
2. 各备课组寻找项目与STEM结合点。
	全体教师
	备课组长

	第9周-第10周
	交流STEM学习体会。
	全体教师
	备课组长

	第11周-第17周
	1. 开发1-2个合适的载体；
2. 制定劳技STEM课程试点方案，确定试点教师名单。
	全体教师
	备课组长

	第18周-第20周
	1. 交流研讨；评选STEM课程载体开发奖；
2. 提交资料。
	全体教师
	教导处

	2016学年第一学期

	上半学期
	1. 项目试点；
2. 组内听课教研。
	全体教师
	教导处
备课组长

	下半学期
	1. 提交教案；评选优秀STEM教案奖；
2. 教导处组织校内听课；
3. 各备课组拍摄教学视频；评选优秀STEM课例奖。
	全体教师
	教导处
备课组长

	期末休整周
	1. 教导处期末大会交流；评选STEM课程试点优秀组；
2. 各备课组交活动成果材料。
	全体教师
	教导处



5.第一阶段活动奖项设置
	项目

	STEM学习体会交流奖

	优秀STEM教案奖
	一等奖

	
	二等奖

	
	三等奖

	优秀STEM课例奖
	一等奖

	
	二等奖

	
	三等奖

	STEM课程载体开发奖
	一等奖

	
	二等奖

	
	三等奖

	
	金点子奖

	STEM课程试点优秀组



附：STEM课程试点优秀组评价指标
1. 组织STEM学习讨论情况、组内STEM学习体会质量；
2. 组内人员参与载体开发的比例；
3. 载体优化及被采纳情况；
4. 组内优秀STEM教案奖、课例奖获得情况。
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